

## Suivi des investissements au 20.10.2022

Compte dans la compta	RESPONS.	N° COMPTE	DATE DECISION assemblée délégués	OBJET	DEBUT DES TRAVAUX	SITUATION DES TRAVAUX	MONTANT CREDIT VOTE	DEPENSES 2016	DEPENSES 2017	DEPENSES 2018	DEPENSES 2019	DEPENSES 2020	DEPENSES 2021	DEPENSES 2022	DEPENSES 2023	TOTAL DEPENSES	ECART	PLANIFIE 2023	PLANIFIE 2024	SUBV. RECUES OU RECETTES AFFECTEES
2170.5040.04		1	01.11.15	Assainissement et agrandissement du bâtiment Alpha CHF 26'000'000.00	7.2016	En cours	29,650,000.00	1,859,429.45	4,659,195.78	5,269,523.36	5,595,962.40	6,613,124.58	4,978,252.23	2,070,040.24		31,045,528.04	1,395,528.04			3,638,443.25
2170.5040.05		2	10.10.19	Investissement supplémentaire pour assainir Alpha sur le modèle de Delta et Gamma CHF 3'650'000.00	fin 2019	En cours														500,000.00
2130.5060.00		3	26.11.20	Concept de présentation Crossmedia pour l'orientation professionnelle	2021	terminés en 2022	55,000.00								57,664.75	57,664.75	2,664.75			
2130.5060.01		4	03.11.21	Remplacement des macbook air des enseignants (anciens dataient de 2016)	nov.22	En cours	100,000.00									0.00	-100,000.00			
2170.5040.06		5	03.11.21	Crédit investissement pour le lancement d'une étude avec concours pour un nouveau projet de piscine et désenchevêtrer les bâtiments communs entre l'ASSCOV et la commune de Châtel-St-Denis	janv.22	En cours	600,000.00							38,950.00		38,950.00	-561,050.00			
2170.5040.00		6	14.04.22	Assainissement toiture plate bâtiment Bêta + Universalle et ajout photovoltaïque	juin.22	En cours	851,000.00							586,967.70		586,967.70	-264,032.30			
2130.5060.02		8	24.11.22	Remplacement des ordinateurs des 4 salles informatiques	7.2023		130,000.00									0.00	-130,000.00			
2170.5040.07		9	24.11.22	Etude du projet transformation et agrandissement bâtiment bêta	2023		270,000.00									0.00	-270,000.00			
2170.5040.08		10	24.11.22	Etude du projet nouveau bâtiment refectoire / Pique-nique / détente	2023		250,000.00									0.00	-250,000.00			
2170.5040.09		11	24.11.22	Avant-projet nouveau bâtiment scolaire	2023		190,000.00									0.00	-190,000.00			
							32,096,000.00						4,978,252.23	2,695,957.94	57,664.75	31,729,110.49	-366,889.51	0.00	0.00	4,138,443.25